



Programa Presidencial para la Acción
Integral contra Minas Antipersonal



Taller de planificación
del desminado humanitario
en Colombia
9-12 JUNIO 2009
Bogotá













Presentación del Plan de Acción

Junio 12 de 2009

Desarrollo de la capacidad nacional

2009	<p>Actualmente: Tres equipos de desminado humanitario están trabajando en Antioquia, Meta y Nariño.</p> <p>Cuarto Trimestre: Tres nuevos equipos de desminado humanitario reciben entrenamiento (45 hombres/equipo).</p>
2010	<p>Primer trimestre: Los tres nuevos equipos inician operaciones de desminado humanitario en Bolívar, Tolima y Valle del Cauca.</p> <p>Tercer Trimestre: Dos nuevos equipos de desminado humanitario reciben entrenamiento (45 hombres/equipo).</p> <p>Cuarto Trimestre: Los dos nuevos equipos inician operaciones de desminado humanitario en Caldas y Norte de Santander; tres nuevos equipos de desminado humanitario reciben entrenamiento (45 hombres/equipo).</p>
2011	<p>Primer Trimestre: Los tres nuevos equipos inician operaciones de desminado humanitario en Caquetá, Cauca y Putumayo; tras finalizar su labor inicial, los equipos de desminado humanitario de bases militares refuerzan la labor de los equipos de desminado humanitario para comunidades afectadas en los doce departamentos priorizados.</p>

Proyecciones de crecimiento de la capacidad nacional de desminado humanitario – Pelotones de Desminado Humanitario

	2008	2009	2010	2011	2012
Bases Militares					
Atención de Emergencias					

Recursos apropiados en documento de Política Pública y estimativo de necesidades de cooperación

Cifras en millones de pesos

AÑO	2009	2010	2011	2012	Total	Participación
PAICMA	667	649	656	891	2.862	3%
MINISTERIO DE DEFENSA	10.837	16.256	25.287	25.287	77.668	74%
SUBTOTAL NACIONAL	11.504	16.905	25.943	26.178	80.530	76%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (MILLONES USD)*	8.791 (4,19)	4.150 (1,98)	6.226 (2,96)	5.950 (2,83)	25.117 (11,96)	24%
TOTAL DESMINADO HUMANITARIO (MILLONES USD)*	20.295 (9,66)	21.055 (10,03)	32.169 (15,32)	32.128 (15,30)	105.647 (50,31)	100%

* Tasa de cambio: 1 USD x 2.100 COP

Fuente: PAICMA – CONPES 3567 - POLÍTICA NACIONAL DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL (MAP), MUNICIONES SIN EXPLOTAR (MUSE) Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS (AEI)

Priorización Geográfica

Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal

RIESGO MANIFIESTO:

1. Antioquia
2. Arauca
3. Bolívar
4. Caldas
5. Caquetá
6. Cauca
7. Meta
8. Nariño
9. Norte de Santander
10. Putumayo
11. Tolima
12. Valle del Cauca

RIESGO LATENTE:

1. Boyacá
2. Casanare
3. Cesar
4. Córdoba
5. Cundinamarca
6. Chocó
7. Guaviare
8. Huila
9. Santander
10. Sucre
11. Vaupés

RIESGO CONTINGENTE:

1. Guajira
2. Atlántico
3. Magdalena
4. Risaralda
5. Quindío
6. Vichada
7. Guainía
8. Amazonas

Asuntos relevantes

1. Expansión de la capacidad de desminado humanitario

Aumento del número de equipos de desminado humanitario de 6 a 14 durante los próximos tres años.

- Septiembre de 2009: Definir los requisitos de equipamiento.
- Diciembre de 2009: Entrenamiento de 3 nuevos equipos de desminado humanitario.

2. Desminado humanitario con equipos mecánicos

Integración de equipos de desminado mecánico para aumentar la eficacia de las operaciones de desminado humanitario.

- Octubre de 2009: Definir los requisitos de maquinaria.
- Identificar áreas dónde se pueda implementar el desminado humanitario con equipos mecánicos.
- Evaluación de necesidades por parte de USDoD.
- Acercamiento con donantes y organizaciones experimentadas en desminado humanitario mecánico.

3. Requerimientos operacionales y cooperación

Definición de necesidades por área para la implementación de operaciones de desminado humanitario para los próximos 3 años.

- Definir de necesidades financieras.
- Identificar recursos nacionales y necesidades de cooperación.
- Desarrollar una estrategia de cooperación con enfoque de largo plazo.

4. Priorización de las áreas a intervenir con desminado humanitario

Sincronizar las operaciones de desminado humanitario con las prioridades del Plan Nacional de Consolidación.

- Entrenar equipos de Estudio de Impacto para confirmar las Áreas Peligrosas (Considerar el uso de ONGs en algunas zonas).
- Analizar la información de estos equipos y compartirla con todos los actores relevantes.
- Analizar la información recogida por el LIS en las 4 zonas priorizadas.
- Confirmar futuras zonas de operación para los nuevos equipos de desminado humanitario de acuerdo con criterios concertados con los Centros de Fusión.
- Considerar múltiples áreas de intervención en la misma región geográfica para maximizar el empleo de los equipos de desminado humanitario.

5. Programa canino para la detección de minas

Mejorar la capacidad de los perros detectores de explosivos empleados por las FF.MM. Para apoyar las operaciones de desminado humanitario.

- Establecer las necesidades
- Evaluar la capacidad actual y las posibilidades de adaptación.
- Desarrollar programas de entrenamiento y procedimientos específicos.
- Poner en marcha un proyecto piloto.

6. Comando y control de las operaciones de desminado humanitario

Fortalecer la capacidad de comando y control del PAICMA y el CGFM para adaptarse a las nuevas necesidades generadas por el incremento en el número de equipos de desminado humanitario.

- Agosto de 2009: Propuesta al CGFM para la creación de una estructura de comando apropiada para los 14 equipos de desminado humanitario.
- Desarrollo de protocolos y procedimientos de coordinación con el CCAI, los Centros de Fusión y otros actores relevantes.
- Aprovechar los Centros de Fusión para optimizar la coordinación interagencial.
- Aplicar la experiencia en operaciones cívico-militares del USARMY para facilitar la interacción con los Centros de Fusión.

7. Enlace con la comunidad

Mejorar los mecanismos y protocolos de articulación entre las operaciones de desminado humanitario y las comunidades beneficiarias.

- Identificar las diferencias entre la ERM y el enlace comunitario.
- Desarrollar un plan de apoyo a las operaciones de desminado humanitario con enlace comunitario, en el cual se incluyan materiales de difusión de información y costos asociados.
- Identificar recursos nacionales y necesidades de cooperación.
- Identificar y contactar programas exitosos de enlace comunitario desarrollados en otros países afectados por minas antipersonal.
- Septiembre de 2009: Entregar el plan al US/SOUTHCOM.

8. Superar las barreras a la recolección de información

Encontrar soluciones para superar las barreras a la recolección de información.

- Incrementar el número de equipos de Estudio de Impacto, incluyendo recursos logísticos, técnicos y mecánicos para incrementar su eficiencia y eficacia para recolectar y procesar la información.
- Encontrar socios estratégicos para apoyar esta actividad.
- Establecer un canal entre el IMSMA y las FF.MM.
- Desarrollar reuniones periódicas para compartir información sobre contaminación y destrucción de artefactos explosivos con las FF.MM., autoridades civiles y otros actores relevantes.
- Analizar la información en términos de calidad y pertinencia.
- Recolectar información alrededor de las operaciones de desminado humanitario para identificar nuevas Áreas Peligrosas.
- Fortalecer y expandir los grupos de trabajo de gestión de información.

9. Empleo del IMSMA para la planeación del desminado humanitario

Alimentar el IMSMA con información exacta, actualizada y pertinente.

- Alimentación de información desde el terreno a través de IMSMA Mobile y otras herramientas.
- Evitar y descartar información no relevante para mejorar el reporte y la priorización.
- Definir los requisitos de información para los reportes.

10. Obtención y uso efectivo de la información

Resolver problemas de flujo de información, capacidad de recolección y procesamiento y difusión de información.

- Fortalecer la capacidad técnica de gestión de información.
- Garantizar que la información operacional se está difundiendo adecuadamente y que el flujo de información es productivo.

11. Planificación y realización de los equipos de estudio

Incrementar el número de equipos de Estudio de Impacto de acuerdo con el incremento de los equipos de desminado humanitario.

- Fortalecer el Departamento de Desminado Humanitario de las FF.MM. con equipos específicamente destinados a la elaboración de Estudios de Impacto, de manera escalonada y consistente con el incremento de la capacidad de desminado humanitario.
- Identificar mejores prácticas para constituir y organizar equipos de Estudio de Impacto.

12. Integrar el enlace comunitario como herramienta de planificación

Desarrollar herramientas adecuadas para integrar el enlace comunitario al proceso de planeación de las operaciones de desminado humanitario.

- Desarrollar instrumentos adecuados de recolección de información y entrenar los recolectores de información.
- Agosto de 2009: Propuesta de instrumentos de recolección de información para el enlace comunitario.
- Priorizar áreas con baja alteración del orden público.
- Establecer convenios con organizaciones que estén en terreno y estén operando eficientemente para recolectar información.
- Considerar la necesidad de estos elementos de recolección de información de acuerdo con el proyecto de expansión de la capacidad nacional de desminado humanitario.

13. Mecanismos de coordinación entre la AVM, la ERM y el desminado humanitario

Facilitar espacios de intercambio inclusivos para intercambiar información, experiencias e ideas que ayuden a encontrar soluciones a los problemas nacionales relativos a las minas antipersonal.

- Involucrar actores relevantes
- Establecer encuentros periódicos de interacción y coordinación.
- Fortalecer los comités departamentales de AICMA.
- Informar a la comunidad donante sobre los logros alcanzados.
- Julio de 2009: Propuesta preliminar de agenda y participantes.

Otros asuntos identificados para acciones complementarias

- Expandir la capacidad de monitoreo, aseguramiento y control de calidad.
- Expandir la capacidad para el desmalezamiento.
- Expandir la capacidad de ERM para apoyar las operaciones de desminado humanitario.
- Fortalecer el proceso de coordinación para la seguridad de las operaciones de desminado humanitario.

- Desarrollar de un concepto de atención de emergencia para las regiones que se encuentran por fuera de las áreas priorizadas.
- Mejorar los procedimientos de entrega a las comunidades de los campos libres de minas para su uso productivo.
- Mejorar el proceso de seguimiento al desarrollo de las comunidades que han sido beneficiadas con el desminado humanitario.

- Desarrollar mecanismos para evitar problemas relacionados con la propiedad de la tierra en las áreas intervenidas con desminado humanitario.
- Mejorar los procesos de coordinación de la Acción Integral contra Minas Antipersonal con otras entidades del Estado y organizaciones no gubernamentales