EJERCITO DE NICARAGUA

CUERPO DE INGENIEROS

EL DESMINADO HUMANITARIO
EN LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Lima, Agosto 2003
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FINALIDAD: CUMPLIR CONVENIO DE OTTAWA

SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y
TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONALES Y SU DESTRUCCION.

A. REMOSION DE MINAS INSTALADAS (Plazo: 10 anos)
B. DESTRUCCION DE LOS INVENTARIOS DE MINAS ALMACENADAS (Plazo: 4 Afios)

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA

1. LIMPIAR DE MINAS TERRESTRES, ARTEFACTOS EXPLOSIVOS NO EXPLOSIONADOS LAS
FRONTERAS NORTE Y SUR DEL PAiS, OBJETIVOS CIVILES Y MILITARES A LO INTERNO
DEL TERRITORIO NACIONAL CONTAMINADOS POR MINAS, COMO INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA Y DE LA RED VIAL, ACCESOS A  ASENTAMIENTOS, POBLADOS Y
COOPERATIVAS.

INCLUYE MINAS Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS QUE DENUNCIA LA POBLACION,
INDISTINTAMENTE QUE NO CORRESPONDAN A NUESTROS REGISTROS, O QUE PUEDAN
HABER SIDO INSTALADAS Y/O ABANDONADOS POR LAS FUERZAS IRREGULARES.

2. REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON MINAS QUE PUEDAN DANAR LA INTEGRIDAD
FiSICA DE LA POBLACION DE LAS ZONAS AFECTADAS.

3. HABILITAR LAS ZONAS AFECTADAS PARA PERMITIR ACTIVIDADES ECONOMICO-
PRODUCTIVAS EN EL CAMPO.

4. DESTRUIR LAS MINAS ANTIPERSONALES DE LOS INVENTARIOS DEL EJERCITO DE
NICARAGUA.
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DESARROLLO
DEL DESMINADO NACIONAL HUMANITARIO.

FASES Periodo Objetivos Kms. de Minas
Desminados Frontera Destruidas

|.-  Sin Supervision 1989-1992 31 11,819

Il.- Con Apoyo Internacional 1993 610) 2,373
(FUE SUPERVISADO)

lll.- Sin Apoyo Internacional 1994-1995 158 13,577

V.- Con Apoyo Internacional *  1996-2003 545 274.5 66,542

{}> Actualizado al 30 de Junio del afio 2003.
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AVANCES DE CUMPLIMIENTO

a.- Cantidad de minas instaladas segun Registros. 135,643 unidades

b.- Minas destruidas en operaciones y certificadas 94,311 unidades
su no existencia

c.- Artefactos Explosivos destruidos 553,593 unidades
d.- Areas despejadas de minas 3,403,919.57 M2
e.- Areas de peligro 6,728,651 M2
f.- Minas por destruir 41,332 unidades
g.- Porcentaje de cumplimiento. 69.52 %.

h.- Objetivos desminados 799 unidades.

i.- Kildbmetros desminados 274.5 kilobmetros
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DESTRUCCION
AL DE INVENTARIOS
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TOTAL DE MINAS DESTRUIDAS 133,435 MINAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

El 28 de Agosto del 2002 se llevo a cabo la ultima destrucciéon de Minas de
§ Arsenal, destruyéndose 18,435 minas antipersonal, para completar un total
de 133,435 que era el compromiso de Nicaragua ante la Convencién de
Ottawa.




COMPONENTES
DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO

l.- FINANCIERO ADMINISTRATIVO

» BILATERAL CONTRAPARTE
> MULTILATERAL NACIONAL

Il.- OPERACIONAL

A. REMOSION DE MINAS INSTALADAS Y DESTRUCCION DE TODO TIPO
DE ARTEFACTO EXPLOSIVO (UXO) NO EXPLOSIONADO.

B. DESTRUCCION DE MINAS ANTIPERSONAL DE INVENTARIO

TIPOS DE MINAS DE INVENTARIOS E INSTALADAS

PMN PMN-2 POMZ-2 PPMISR-11
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ll.- MEDICO / PSICOLOGICO

E—— PERSONAL MEDICO
Qﬂi.tf’g HID MEDICOS 22

PARAMEDICOS 22
HELICOPTEROS "l % AMBULANCIA 12

2/3 PSICOLOGO 03

V.- EDUCATIVO PREVENTIVO

PELIGRO

2

MINAS

V.- CERTIFICACION
- Manual
- Canina
- Mecanizada
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES
PROGRAMA NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO

1_ COMISION NACIONAL DE DESMINADO MAXIMA INSTANCIA DE COORDINACION

2.- EJERCITO DE NICARAGUA ORGANIZA, PLANIFICA Y EJECUTA EL DESMINADO
EN DOS COMPONENTES:

a) DESTRUCCION O REMOCION DE MINAS INSTALADAS
(PREVISTAS A CULMINAR EN EL ANO 2004 - 2005)

b) DESTRUCCION DE MINAS ALMACENADAS.
(PREVISTAS A CULMINAR EN EL ANO 2002)

3.- CAMPANA DE PREVENCION, DIVULGACION Y PREVENCION DE ACCIDENTES
CON MINAS.

4.- PROGRAMA DE ATENCION Y REINSERCION SOCIAL DE VICTIMAS AFECTADAS
POR MINAS.

AFECTADOS POR MINAS : 602 PERSONAS
( DE ELLOS 14 MUERTOS). FUENTE PADCA - OEA

5.- NORMAS INTERNACIONACIONALES (IMSMA) ACEPTADAS EN LOS ASPECTOS
DE SEGURIDAD, CAPACITACION Y EJECUCION DE LAS OPERACIONES
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DEFINICION DE PARAMETROS DE PLANIFICACION

> RENDIMIENTO DE LOS PELOTONES DE ZAPADORES POR TIPO
DE OBJETIVO A DESMINAR.

UNIDAD BASICA DE EJECUCION: PELOTON DE ZAPADORES
RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS BARREMINAS

TIEMPO DE TRABAJO ( HORAS / DIA)

V. v VY V

CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS DEL TERRENO, EPOCA
DEL ANO, ETC.

> ACCESIBILIDAD A LA ZONA DE OPERACIONES.
> EXISTENCIA DE REGISTROS

> PRIORIDAD ESTABLECIDA DE OBJETIVOS A DESMINAR.

» CARACTERISTICAS DEL CAMPO DE MINAS (DIMENSION,

CANTIDAD DE MINAS, DIMENSIONES DEL C.M.,
TIPO DE MINAS.)

> CALCULO DE BAJAS (CANTIDAD DE ACCIDENTES/ANO)

Conferencia “Seminario Regional de Accion Contra Minas en las Americas” — Agosto 2008



POSIBILIDADES / DIA POR FRENTE DE OPERACIONES DE DESMINADO

EN CAMPOS DE MINAS.

- AREAS DESPEJADAS POR DIA 300 MT?

- POR CADA MT? DESPEJADO 0.5 OBJETOS MET.

- POR CADA MINA DESTRUIDA 10-15 OBJETOS MET.

- MINAS DESTRUIDAS POR DIA LABORADO 10-15 MINAS

- POR CADA MINA DESTRUIDA 20-30 MT? DESPEJADOS
EN PUENTES

PUEDE TRABAJAR EN HASTA UN PUENTE MEDIANO.

POR CADA PUENTE (10 DIAS) 2,500 MT? DESPEJADOS
AREA DESPEJADA POR DIA 250 MT?

POR CADA 1 MT? DESPEJADO 2 OBJETOS MET.

MINAS DESTRUIDAS POR DIA 10-15 MINAS

POR CADA MINA DESTRUIDA 16-25 MT? DESPEJADOS
POR CADA MINA DESTRUIDA 33-50 OBJETOS MET.

DESTRUCCION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (UXOs).

MUNICIONES DE MAS DE 250 KGS 9 MUNICIONES.

MUNICIONES DE 100 - 225 KGS 18 MUNICIONES.
PROYECTILES DE 100 - 155 MM 90 PROYECTILES
PROYECTILES DE 50-75 MM 162 PROYECTILES

GRANADAS DE MORTERO 60-120 MM 120 GRANADAS.

MUNICIONES Y PROYECTILES DE MENOR CALIBRE DEPENDE DE SU DISPERSION.
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PROYECCION
DEL CRONOGRAMA DE LAS OPERACIONES DE
DESMINADO JULIO 2003 - DICIEMBRE 2005

FRENTE OPERACIONES DE DESMINADO N° 1

OBJETIVOS A DESMINAR
CAMPOS MINADOS

FRENTE OPERACIONES DE DESMINADO N° 2

PLAZOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVOS A DESMINAR
CAMPOS MINADOS

FRENTE OPERACIONES DE DESMINADO N° 3

OBJETIVOS A DESMINAR
CAMPOS MINADOS

FRENTE OPERACIONES DE DESMINADO N° 4

OBJETIVOS A DESMINAR
CAMPOSMINADOS

2003 | 2004 | 2005 TOTAL

01 08 16 25

600 3,380 | 2,496 | 6,470

01 02 15 18

847 2,497 | 2,868 | 6,212
04 09 10 23

1,880 | 3,576 | 3,435 | 8,891

30 34 33 97

1,811 | 2,848 | 2,848 | 7,507
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PLA ,UMPLIMIENTO
FRENTE OPERACIONES DESMINADO N° 5 2003 2004 2005 TOTAL

OBJETIVOS A DESMINAR : 08 14 04 26
CAMPOS MINADOS H 737 1,306 2,650 4,693

DESTACAMENTO MECANIZADO BARREMINAS

OBJETIVOS A DESMINAR : 01 01 01 03
CAMPOS MINADOS : 2,000 |3,400 (3,400 (8,800

DESTACAMENTO DE SENALIZACION

CANTIDAD DE OBJETIVOS : 30 131 31 197
OBJETIVOS A DESMINAR : 197
MINAS A DESTRUIR - 42,573 MINAS

SE PROYECTA PARA EL ANO 2006 CONTINUAR LAS OPERACIONES DE DESMINADO
CON HASTA TRES FOD, DESTRUYENDOSE EN ESTE PERIODO LAS CANTIDAD DE
MINAS EQUIVALENTES A LAS QUE POR DENUNCIA SE ATENDIERON, QUE NO
ESTABAN CONSIDERADAS EN EL PLAN INICIAL (7,000 minas aproximadamente).
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EJERCITO
DE NICARAGUA E%
MARMINCA -
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DESMINADO

e SUPERVISION

Y APOYO TECNIco ---------------------

NACIONALES NACIONALES

UNIDADES
DE DESMINADO « APOYO LOGISTICO
— Y FINANCIERO.
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DESTACAMENTO CANINOS DESTACAMENTO
BARREMINA

DE SENALIZACION
EQUIPO
(10 PERROS)
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OBJETIVOS GENERALES

CUMPLIR CON EL PROGRAMA NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO, Y DECLARAR A NICARAGUA
“CONCLUIDAS LAS OPERACIONES DE DESMINADO” EN EL ANO 2005.

DESTRUIR 41,332 MINAS QUE SE ENCUENTRAN “SEMBRADAS” Y PENDIENTES A SER DESTRUIDAS

(SEGUN REGISTROS), EN UN PLAZO DE 2.5 ANOS Y REALIZAR LABORES DE PREVENCION,
SENALIZACION Y DESTRUCCION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS NO EXPLOSIONADOS.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

READECUAR LA PLANIFICACION DE LOS FOD, DESTACAMENTO BARREMINAS Y DESTACAMENTO DE
SENALIZACION, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DESMINADO HUMANITARIO EN
EL ANO 2005.

EVALUACION DEL IMPACTO SOCIO — ECONOMICO, DISMINUIR LOS RIESGOS DE ACCIDENTES CON
MINAS PARA LA POBLACION, VALORAR EL AVANCE Y DIFICULTADES RESPECTO A LA
PLANIFICACION ORIGINAL.

REFORZAR CON LOS FRENTES DE OPERACIONES N°1 Y N°2 EN EL DESMINADO DE LOS OBJETIVOS
ASIGNADOS A LOS FRENTES N° 3 Y N° 4, SEGUN LA PLANIFICACION ORIGINAL 2001-2005 EN NUEVA
SEGOVIA, PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROPUESTAS.

INSERTAR AL PLAN NACIONAL DE DESMINADO LOS OBJETIVOS ATENDIDOS COMO DENUNCIAS DE
LA POBLACION Y EXPLORACIONES INGENIERAS DENTRO DEL PROGRAMA. HASTA LA FECHA
SIGNIFICAN 5,796 MINAS.
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FONDOS PROMETIDOS

PROCEDENCIA MONTO PERIODO
(Millones de Délares)
Reino de Dinamarca* 6,2 2001-2005 FO-1y 2.
Reino de Suecia* 5,0 2000-2004 FO-3
Canada* 2.0 2003 FO-4
Reino de Noruega * 2,0 2002-2003 FO-4
Estado Unidos de América * 3.4 2000-2004 FO-5
Union Europea *** 1.4 2003-2004 FO-4
Japon*** 0.8 2003-2004 DBM

TOTAL 20.8 MILLONES USD

DEFICIT TOTAL 7.0 MILLONES US $ (DOLARES), SIN INCLUIR

PREVENCION Y ATENCION A VICTIMAS (REHABILITACION).

*  COMPROMISO DE FINANCIAR HASTA CONCLUIR EL PNDH,
EN MILLONES DE US DOLARES.

*** BARREMINAS - COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO.

*** COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO.
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METODOS
DE OPERACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO.

- METODO MECANIZADO
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PRINCIPALES PROBLEMAS

QUE AFECTAN LAS OPERACIONES DE DESMINADO

DIFICULTAD PARA UBICAR CAMPOS MINADOS POR PUNTOS DE REFERENCIA
PERDIDOS EN EL TIEMPO

CONFIGURACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO
MAL ESTADO DE CAMINOS, PUENTES Y CARRETERAS.

DESPLAZAMIENTO DE MINAS POR CRECIDA DE LAS CORRIENTES, CONTAMINANDO
ZONAS EXTENSAS (MITCH).

MINAS SEPULTADAS POR LODO Y SEDIMENTOS. EXISTENCIA DE MUCHA BASURA
METALICA (MITCH)

ACCIDENTES DE ZAPADORES EN OPERACIONES DE DESMINADO. (19 ACCIDENTES,
CON RESULTADO DE 34 AFECTADOS).

LIMITADA CAPACIDAD DE HELICOPTEROS PARA MISIONES DE EVACUACION AEREO
MEDICA.

LIMITADA CAMPANA DE PREVENCION DE ACCIDENTES CON MINAS, POR FALTA DE
FONDOS.

FINANCIAMIENTO INESTABLE.

Conferencia “Seminario Regional de Accion Contra Minas en las Americas” — Agosto 2009



Muchas
Gracias.
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